

Συνοπτική Έκθεσις Πεπραγμένων

Από 22ας Σεπτεμβρίου 1952 μέχρι 31ης Ιανουαρίου 1953

A. ΝΕΑ ΟΔΟΣ

Κατασκευή νέας οδοῦ ἀπὸ Πλατείας Θησείου μέχρι σταθμοῦ αὐτοκινήτων (γκαράζ) Ἀνασκαφῶν Ἀρχαίας Ἀγορᾶς Ἀθηνῶν. Ἡ νέα δὸς ἔχει μῆκος 150 περίπου μέτρων καὶ πλάτος 7 μέτρων. Κατεσκευάσθησαν κατὰ μῆκος εἰς ἀμφοτέρας τὰς πλευρὰς ἀναλημματικοὶ τοῖχοι, ἐγένετο ἐπιχωμάτωσις καὶ ἐπίστρωσις, περίφραξις - εἰς ἀμφοτέρας τὰς πλευρὰς - διὰ συρματοπλεγμάτων ἀκιδωτῶν, με σιδηροῦς πασσάλους. Σωληνώσεις 10 μέτρων με τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου 0.50 διὰ τὴν ἀποχέτευσιν τῶν ὑβρίων ὑδάτων τῆς ἀρχαίας ὑπονόμου τῶν Ἀνασκαφῶν.

B. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ

Εἰς τὰς ἀνασκαφὰς ἐγένοντο αἱ κάτωθι ἐργασίαι :

- 1. Γενικὴ καθαριότης τῆς Στοᾶς Ἀττάλου πρὸς φωτογράφησιν
- 2. Ἐπιχωμάτωσις τῆς Α. Πλευρᾶς. (σκέπασμα λάκκων Ἀνασκαφῶν).
- 3. Μεταφορὰ τῶν μαρμάρων (Ἀρχιτεκτονικοῦ ὑλικοῦ) εἰς τὴν Α. πλευρᾶν.
- 4. Κατασκευή ἑνὸς βᾶθρου εἰς Τομέα Σ.
- 5. Σκέπασμα λάκκων Τομέως Σ καὶ οδοῦ Παναθηναίων.
- 6. Καθαριότης καὶ τακτοποίησις μαρμάρων "ΒΗΜΑΤΟΣ".
- 7. Καθαριότης Ἀνασκαφῶν ἐν γένει.
- 8. Σκέπασμα Ἐσχάρας εἰς περίβολον τῶν 12 Θεῶν.
- 9. Σκέπασμα λάκκων Τομέων Ε ~~Μ~~ Μ. - Ἀνασκαφαὶ Miss Wood.
- 10. Μετεφέρθησαν τὰ κιονόκρανα τῆς Στοᾶς Ἀττάλου (νέα) ἐκ τοῦ παραρτήματος καὶ ἐτοποθετήθησαν ἔμπροσθεν τῆς Στοᾶς τοῦ Ἀττάλου, ὁμοίως μετεφέρθησαν ὅλα τὰ ἀρχιτεκτονικὰ μέλη τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἄρεως, ἐκ τῶν Παραρτημάτων εἰς τὸν Ναόν, ὁμοίως τὰ μάρμαρα τοῦ Τομέως Κ εἰς τὸν Τομέα Δ.
- 11. Καθαριότης οδῶν ἀπὸ Στοᾶς Ἀττάλου εἰς Ἐλευσίνιον.
- 12. Ἐγένετο μεταφύτευσις τῆς Ἀφρικανικῆς Ἀγριάδας (4-11-52)
- 13. Ἐφυτεύθησαν εἰς τὰ ὑποδειχθέντα μέρη 34 πικροδάφνες, 3 δάφνες Ἀπόλλωνος, 1 Πλάτανος (13-12-52).
- 14. Ἐγένετο ἡ περίφραξις τοῦ Τομέως ΓΓ διὰ ἀκιδωτῶν συρματοπλεγμάτων καὶ σιδηρῶν πασσάλων καθὼς καὶ Ν. τοῦ Τομέως ΓΓ.
- 15. Μετεφέρθησαν ὅλα τὰ μάρμαρα (ἐπιγραφαὶ καὶ γλυκτὰ) τῶν 2 ὑποστέγων τοῦ Τομέως ΣΤ εἰς Τομέα ΓΓ.
- 16. Κατεσκευάσθησαν τὰ 2 ὑπόστεγα τοῦ Τομέως ΣΤ καὶ μετεφέρθησαν ὅλοι οἱ τενεκέδες με θραύσματα ἀγγείων ἐκ τῶν κατεδαφισθέντων Παραρτημάτων Ἀστεροσκοπεῖου 24-26.
- 17. Γενικὴ καθαριότης ἀρχαίας ὑπονόμου ἀμφοτέρων τῶν διακλαδώσεων.
- 18. Ἐξαγωγή 3 τεμαχίων μωσαϊκῶν ἐκ τῆς Ῥωμαϊκῆς βίλλας παρὰ Ἰταλοῦ τεχνίτου τῇ βοήθειᾳ δύο ἐργατοτεχνιτῶν τῆς Ἀγορᾶς ("Ἐναρξίς ἐργασίας 20-10-52 λήξις 6-11-52 - ἡμέραι 16). (Ἐδαπανήθησαν δραχμαὶ 2.000.000.- δι' ἐργατικὰ καὶ ὑλικὰ).
- 19. Κατασκευή νέας οδοῦ εἰς Τομέα Τ, διὰ τὴν μεταφορὰν τῶν χωμάτων τῶν ἀνασκαφῶν τοῦ Τομέως Κ.
- 20. Ἐκλείσαμεν τὴν παλαιὰν οδὸν ἀπὸ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Ἀστεροσκοπεῖον καὶ ἐπανεφέραμεν τὸ κιγκλίδωμα, τὴν θύραν καὶ τὸν Β. τοῦ δαυλλοῦ τοῖχον εἰς τὴν πρό τοῦ 1947 κατάστασιν.

Γ. ΝΕΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ

2-10-1952 Ήρchiσεν η άνέγεργσις τής νέας πτέρυγος ήτις έτελείωσεν τήν 15ην Ιανουαρίου, 1953.

Η νέα πτέρυξ έκτίσθη μέ παλαιά ύλικά.

1. Τοιχοποιία άρίστη μέ ύλικά πρώτης τάξεως. Πάχος θεμελιώσεων 0.70-0.80 μ. πάχος ίσογείου 0.60 μ. και πάχος πρώτου όρόφου 0.50 μ. πλην τής Ανατολικής πλευράς ήτις έκτίσθη μέ πλίνθους διατηρήτους πάχους 0.35 μ.
2. Στέγη κεραμοσκεπής.
3. Πατώματα μέ καινούργεις τάβλες τών ραφιών.
4. Έγένετο χρήσις μπετόν άρμέ διά διαζώματα και άντερίδας πρός στήριξιν τής παλαιάς οίκοδομής και γκρός μπετόν διά τά δάπεδα ίσογείων και έξωτερικώς κατά μήκος του κτιρίου και πλάτους ένός μέτρου.
5. Έτοποθετήθησαν σιδηροδοκοί μήκους 20 μέτρων και πάχους 0.20 μ. πρός στήριξιν τών πατωμάτων και τών ξυλίνων δοκών αύτών.
6. Τά διαζώματα τών κουφωμάτων έγέγοντο μέ σιδηροδοκούς και μπετόν άρμέ.
7. Έγένετο άπομόνωσις τής στέγης κατά τής ύγρασίας και θερμότητας.
8. Ηνοίξαμεν έξαεριστήρας εις τās στέγας παλαιάς και νέας οίκοδομής.
9. Ο ήλεκτροφωτισμός έγένετο μέ χωνευτάς έγκαταστάσεις και μέ λαμπτήρας φθορισμοϋ. Ηγοράσθησαν 8 ζεύγη λαμπτήρων τών 40 W 220 v, και έτοποθετήθησαν εις τās 4 αίθούσας Καταλόγου και Φωτογραφικοϋ, νέας και παλαιάς, όμοίως αι έγκαταστάσεις του τηλεφώνου έγέγοντο χωνευταί όσαι διέρχονται διά τής νέας πτέρυγος.
10. Έγένοντο έλαιοχρωματισμοί τών κουφωμάτων και δαπέδων τής νέας πτέρυγος καθώς και τής όροφής του άρχιτεκτονικοϋ έργαστηρίου.
11. Έφυτεύθησαν 25 ροδοδάφνες και ένα πεϋκο και 12 συκιές εις τόν περιβόλον τής νέας οίκοδομής.

Δ. ΝΕΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ

Ανηγέρθησαν νέαί άποθήκαι έργαλείων και ξυλείας και Γραφεϊον πληρωμών έργατών Ανατολικώς Παραρτήματος οίκιας Σκέλα.

Η έργασία έγένετο μέ παλαιά ύλικά. Πάχος τοιχοποιίας θεμελιώσεων 0.60 και ίσογείων 0.50. Έκτίσθη μέ ύλικά δευτέρας κατηγορίας έκτός τών πεταχτών και άμμοκονιαμάτων Γραφείου μέ ύλικά πρώτης κατηγορίας, (άμμος, άσβεστος, κτλ.)

Ε. ΟΙΚΙΑ ΣΚΕΛΑ

Κατεσκευάσθη νέα κλιμαξ μαρμαρινη και έπεσκευάσθησαν η ταράτσα και η στέγη τής οίκιας Σκέλα, καθώς και τά πέριξ τής οίκιας και τών Παραρτημάτων πεζοδρόμια.

ΣΤ. ΝΕΟΝ ΦΥΛΑΚΕΙΟΝ

Έκτίσθη νέον φυλάκειον ΒΔ τών Παραρτημάτων μέ παλαιά ύλικά.

Ζ. ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΙΣ ΟΙΚΙΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Κατεδαφίσθησαν αἱ οἰκίαι Ἀστεροσκοπεῖου 24-26, ἀφοῦ προηγουμένως μετεφέρθησαν τὰ ἀρχαιολογικά εὐρήματα εἰς τήν νέαν πτέρυγα καθῶς καί τὰ ἔπιπλα, κ.λ.π. πράγματα.


Τόν Νοέμβριον μῆνα π. ἔ. κατεδαφίσθη ἡ οἰκία Ἀστεροσκοπεῖου 26 καί τόν Ἰανουάριον 1953 (12-17: 1:53, ἡ οἰκία Ἀστεροσκοπεῖου 24. 26-31 :1:53 κατεδαφίσθησαν αἱ παλαιαί ἀποθήκαι καί τό Γραφεῖον τοῦ τομέως Δ. - ἀφοῦ προηγουμένως μετεφέρθησαν τὰ ὑλικά καί ἐργαλεῖα εἰς τās νέας.

Η. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Καθ' ὄλην τήν διάρκειαν τῶν ἐργασιῶν ἀπό 22:9:52 - 31:1:53 εἰργάσθησαν 20-25 ἐργατοτεχνῖται, χάρις εἰς τόν εὐνοϊκόν καιρόν ποῦ εἶχομεν μέχρι τέλους Δεκεμβρίου π. ἔ. κατωρθώσαμεν καί ἐφέραμεν εἰς πέρας ὅλας τās ὡς ἄνω ἀναφερομένας ἐργασίας παρ' ὅλας τās δυσχερείας ποῦ ἀντεμετωπίσαμεν.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 31ῃ Ἰανουαρίου, 1953

Ὁ Ἀρχιεπιστάτης τῶν Ἀνασσαφῶν



Σοφοκλῆς Λέκκας